

# Mapa de procesos PMBOK 6.0

	Inicio	Planificación	Ejecución	Monitoreo y control	Cierre
Integración	4.1. Desarrollar el acta de constitución del proyecto	4.2. Desarrollar el plan para la dirección del proyecto	4.3. Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto	4.5. Monitorear y controlar el trabajo del proyecto	4.7. Cerrar el proyecto o fase
			4.4. Gestionar el conocimiento del proyecto	4.6. Realizar el control integrado de cambios	
Alcance		5.1. Planificar la gestión del alcance		5.5. Validar el alcance	
		5.2. Recopilar requisitos		5.6. Controlar el alcance	
		5.3. Definir el alcance			
		5.4. Crear la EDT/WBS			
Cronograma		6.1. Planificar la gestión del cronograma		6.6. Controlar el cronograma	
		6.2. Definir las actividades			
		6.3. Secuenciar las actividades			
		6.4. Estimar la duración de las actividades			
		6.5. Desarrollar el cronograma			
Costos		7.1. Planificar la gestión de los costos		7.4. Controlar los costos	
		7.2. Estimar los costos			
		7.3. Determinar el presupuesto			
Calidad		8.1. Planificar la gestión de la calidad	8.2. Gestionar la calidad	8.3. Controlar la calidad	
Recursos		9.1. Planificar la gestión de recursos	9.3. Adquirir recursos	9.6. Controlar los recursos	
		9.2. Estimar los recursos de las actividades	9.4. Desarrollar el equipo		
			9.5. Dirigir al equipo		
Comunicaciones		10.1. Planificar la gestión de las comunicaciones	10.2. Gestionar las comunicaciones	10.3. Monitorear las comunicaciones	
Riesgos		11.1. Planificar la gestión de los riesgos	11.6. Implementar la respuesta a los riesgos	11.7. Monitorear los riesgos	
		11.2. Identificar los riesgos			
		11.3. Realizar el análisis cualitativo de riesgos			
		11.4. Realizar el análisis cuantitativo de riesgos			
		11.5. Planificar la respuesta a los riesgos			
Adquisiciones		12.1. Planificar la gestión de las adquisiciones del proyecto	12.2. Efectuar las adquisiciones	12.3. Controlar las adquisiciones	
Interesados	13.1. Identificar a los interesados	13.2. Planificar el involucramiento de los interesados	13.3. Gestionar el involucramiento de los interesados	13.4. Monitorear el involucramiento de los interesados	